

Bună ziua,

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. 161/07.03.2023 transmisă Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, înregistrată sub nr. R /6949/09.03.2023, vă comunicăm răspunsul formulat de direcția de specialitate:

1. “Care este stadiul de implementare a jaloanelor/țintelor din PNRR aflate în responsabilitatea ministerului, scadente la data de 31 martie 2023? Avem rugămintea să ne comunicați ultimul demers realizat pentru fiecare jalon/țintă în parte.”

În trimestrul 1/2023, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor are în responsabilitate Jalonul 41, *Adoptarea conceptului de proiect, din cadrul Investiției 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinele forestiere expuse unor astfel de fenomene*, cu termen de îndeplinire 31 martie 2023.

Pentru implementarea acestui Jalon, în data de 01.09.2022 a fost încheiat contractul de finanțare nr. C2_I5_0_0_01_09_2022_50708, între MMAP și Regia Națională a Padurilor-ROMSILVA, în baza propunerii de proiect " Lucrari de corectare a torenților pentru reducerea riscurilor generate de viituri torențiale în bazinele alocate în fondul forestier național administrat de RNP-ROMSILVA pe raza județelor Bacău, Buzău, Hunedoara, Neamț, Prahova, Suceava, Vâlcea", cu o lista de 19 obiective (22 pe lista extinsă) de corectare a torenților. În prezent, stadiul de realizare este următorul:

-Toate cele 19 obiective de corectare a torenților sunt avizate la nivel de RNP-ROMSILVA la această dată.

- 11 obiective de corectarea torenților au indicatori tehnico-economici aprobați la MMAP, dintre care 9 obiective prin Ordin de Ministru, iar pentru restul de 2 obiective avizate în ședința CTE a MMAP din 21 februarie urmează a se emite OM-ul aferent;

- 1 obiectiv, "Corectarea torenților Valea Rea etapa a II-a" este transmis și analizat la minister în vederea aprobării indicatorilor (martie 2023), cu toate avizele emise.

- 7 obiective au indicatorii tehnico-economici avizați la nivel de RNP-Romsilva în ședința CTE din 23.02.2023. Pe 10 martie s-au transmis documentațiile aferente la minister în vederea analizării și avizării indicatorilor tehnico-economici.

2. “Care sunt sumele primite de minister din fonduri acordate prin PNRR, până la acest moment?”

Mecanismul de finanțare pentru PNRR este diferit față de cel aplicabil altor fonduri. Astfel, având în vedere:

- prevederile OUG nr. 124/ 2021 art. 20) conform cărora: “Tragerea sumelor în cadrul împrumutului se efectuează de către MF [...]”, iar “Sumele împrumutului disponibile în contul

prevăzut la alin. (3) se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale”

- prevederile OUG nr. 124/ 2021, art.19, alin 2) și alin 3) conform cărora:
“MF primește solicitările de fonduri de la coordonatorii de reforme și/sau investiții pentru toți beneficiarii, indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora, respectiv de la STS, în vederea distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul anterior aferente asistenței financiare nerambursabile”

Vă comunicăm că până la data prezentei nu au fost transmise solicitări de fonduri către MF pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă .

Pentru informații cu privire la sumele atrase efectiv din fonduri europene (nerambursabil și împrumut) vă rugăm să vă adresați MIPE sau MF.

3. “Care sunt investițiile/proiectele pentru care au fost utilizate deja sumele de bani acordate prin PNRR, până în acest moment? “

MMAP în calitate de coordonator de reformă și/sau investiții a efectuat plăți din componenta de împrumut în total de 2.091.357,61 lei PNRR și 287.588,29 lei TVA aferent de la bugetul de stat, astfel:

- Componenta 1-Managementul Apei:
 - Investiția 7 : 895,00 lei PNRR,
 - Investiția 4: 1.021.360,41 lei PNRR și 109.424,88 lei TVA aferent,
- Componenta 2- Păduri și protecția biodiversității, Investiția 5: 241.663,92 lei PNRR și 45.245,44 lei TVA aferent,
- Componenta 3-Managementul Deșeurilor, Investiția 1 – Subinvestiția 1.A: 827.468,28 lei PNRR și 132.917,97 lei TVA aferent.

În plus față de cele prezentate mai sus, s-au raportat cheltuieli efectuate în cadrul componentei de asistență financiară nerambursabilă de către beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. 1 din OUG nr. 124/ 2021 pentru următoarele:

- Componenta 2- Păduri și protecția biodiversității, Reforma 1: 1.330.000 lei PNRR și, 252.700,00 lei TVA aferent,
- Componenta 7-Digitalizare în domeniul mediului, Investiția 5, în valoare de 211.300 lei PNRR și 40.174,00 lei TVA aferent.

Cu stimă,

Serviciul Relații cu Publicul și Mass - Media
Direcția Comunicare



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR